
Objeto:

Local:

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) PARCELA (R$) PARCELA (%) PARCELA (R$)

1 87.785,58                 100,00%

1.1 3.656,62                   4,17% 47,00% 1.718,61R$           53,00% 1.938,01R$           
1.2 1.749,21                   1,99% 100,00% 1.749,21R$           
1.3 1.503,20                   1,71% 100,00% 1.503,20R$           
1.4 21.987,07                 25,05% 100,00% 21.987,07R$         
1.5 7.289,86                   8,30% 100,00% 7.289,86R$           
1.6 51.599,62                 58,78% 30,00% 15.479,89R$         70,00% 36.119,73R$         

87.785,58             47% 40.934,78             53% 46.850,80             

87.785,58             100,00% 47% 40.934,78             100% 87.785,58             

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS, 07 de abril de 2024

Camila Martins Franco

CREA/CAU: 203.724/D-MG

PINTURAS
EQUIPAMENTOS

Total Parcial:

Total Geral:

ADEQUAÇÕES DO POLO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE

RUA AMÉLIA DE FREITAS, SN- CENTRO POLIESPORTIVO

INSTALAÇÕES  INICIAIS

ADEQUAÇÕES DO POLO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES
PISOS

DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

CNPJ 66.229.626/0001-82

Praça da Matriz, nº69

Este documento pertence ao profissional responsável técnico pela elaboração do orçamento e do contratante. 
Portanto, não poderá ser modificado sem a autorização prévia.

1


		2024-05-01T09:21:15-0300
	CAMILA MARTINS FRANCO:11413795625




