



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação PRAÇA DA MATRIZ, Nº 69 - CENTRO, CEP: 35324-	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MURO DE ARRIMO / OBRAS DE REFORMA DE CONSTRUÇÃO	Município/UF CNPJ: 66.229.626/0001-82	Localidade AVENIDA PREFEITO JOSÉ GARCIA DE ANDRADE	Município/UF CNPJ: 66.229.626/0001-82
---	---	---	--	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	Objeto (33)3324-6162	Empreendimento/Apelido MURO DE ARRIMO MARCELO SIQUEIRA
---	--------------------------------	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				PARCELA (%)	VALOR R\$	PARCELA (%)	VALOR R\$	PARCELA (%)	VALOR R\$	PARCELA (%)	VALOR R\$	PARCELA (%)	VALOR R\$
1	CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO	212.371,60	100,00%		-		-		-		-		-
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.340,40	2,51%	20,00%	R\$ 1.068,08	20,00%	R\$ 1.068,08	20,00%	R\$ 1.068,08	20,00%	R\$ 1.068,08	20,00%	R\$ 1.068,08
1.2	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	1.558,05	0,73%	100,00%	R\$ 1.558,05		-		-		-		-
1.3	SERVIÇOS INICIAIS	36.453,88	17,17%	100,00%	R\$ 36.453,88		-		-		-		-
1.4	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	156.905,47	73,88%	10,00%	R\$ 15.690,55	25,00%	R\$ 39.226,37	25,00%	R\$ 39.226,37	25,00%	R\$ 39.226,37	15,00%	R\$ 23.535,82
1.5	PAISAGISMO	12.113,80	5,70%		-		-		-		-	100,00%	R\$ 12.113,80
	TOTAL PARCIAL			25,79%	54.770,56	18,97%	40.294,45	18,97%	40.294,45	18,97%	40.294,45	17,29%	36.717,70
	TOTAL ACUMULADO	212.371,60	100,00%	25,79%	54.770,56	44,76%	95.065,00	63,74%	135.359,45	82,71%	175.653,90	100,00%	212.371,60

CNPJ: 66.229.626/0001-82, 01 de fevereiro de 2025

Local/Data

Camila Martins Franco
CREA/CAU: 203.724/D

MARCOS ANTÔNIO MARQUES
Prefeito Municipal

Camila Martins Franco
CREA/CAU: 203.724/D